ACUERDO DE TRABAJO DE CORE

PO · DEVELOPMENT · QA

Guía para la definición, desarrollo y validación de tickets

Versión 2.1 · Para aprobación

Octubre de 2026

Aplica a: CORE

PROPÓSITO: Establecer un flujo común, ágil y trazable para el equipo de **CORE** para definir, desarrollar y validar tickets, reduciendo retrabajo e iteraciones entre QA y Development y acelerando la entrega de versiones.



1. Propósito, alcance y objetivo

¿Para qué sirve este documento? Es la guía de trabajo oficial del equipo **CORE** que define las reglas claras sobre cómo se pide, se programa y se prueba un ticket en ClickUp.

¿Cuál es su fin práctico? Evitar que los requerimientos se queden en conversaciones verbales o mensajes sueltos. Todo lo que el sistema debe hacer tiene que quedar escrito en el ticket de ClickUp para que Development sepa con exactitud qué construir y QA sepa exactamente qué validar, eliminando confusiones y evitando que los tickets sean rechazados y devueltos una y otra vez.

OBJETIVO: Dejar claros y por escrito los requerimientos antes de que el desarrollador empiece a programar, asegurando que todos entiendan lo mismo y evitando que los tickets reboten entre Dev y QA.

CONDICIÓN DE ÉXITO: Comunicación directa y compromiso conjunto entre PO, Development y QA, con el apoyo del Scrum Master para remover bloqueos y la intervención rápida del PO cuando haya dudas.

2. Principios del proceso

1. **El PO define la necesidad;** QA documenta los requerimientos con apoyo técnico de Development; el PO revisa y da su **visto bueno (VoBo) mediante un comentario** en el ticket; Development desarrolla; QA prueba.
2. **Sin aprobación punto por punto:** Para agilizar el flujo y evitar burocracia, el PO no aprueba fila por fila en la matriz; valida de manera integral y formaliza su visto bueno con un comentario en el estado `REQUIREMENTS`.
3. Los tickets de Discovery no deben pasar a desarrollo sin el comentario de visto bueno del PO sobre los requerimientos.
4. La Matriz de Requerimientos acordada constituye el criterio oficial de aceptación y rechazo.
5. Ante un desacuerdo, no se asume ni se continúa con interpretaciones distintas: se escala al PO el mismo día.
6. La documentación debe ser proporcional a la complejidad e impacto del cambio.

3. Roles y responsabilidades (Equipo CORE)

Rol	Responsabilidad en CORE
PO (Product Owner)	Define la necesidad de negocio. Revisa la matriz en el ticket y deja su **comentario de visto bueno (VoBo)** en el estado `REQUIREMENTS`. Resuelve dudas oportunamente y lidera la Retrospectiva en CORE.
Scrum Master	Facilita la aplicación del flujo, vela por el cumplimiento de los acuerdos, elimina impedimentos y monitorea el avance en ClickUp.
Development	Investiga y presenta la solución técnica en Prototype Review, apoya en resolver dudas de la matriz y desarrolla estrictamente lo acordado.
Lead Development	Proporciona feedback y validación arquitectónica a la solución en Prototype y vela por la calidad del código en Code Review.
Stakeholder	Aporta feedback y validaciones desde la perspectiva de negocio en etapas de definición.
QA	Elabora la Matriz de Requerimientos en ClickUp en `REQUIREMENTS`, diseña y ejecuta la Matriz de Pruebas en Mock Testing.

4. Clasificación del ticket: Discovery vs. Improvement

4.1 Discovery

Corresponde a un **ticket que nace a partir de un nuevo requerimiento de un cliente que se maneja como proyecto**, o cuando el ticket cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- Crea o modifica una regla de negocio del producto CORE.
- Impacta más de un módulo, servicio o flujo de integración.
- Requiere investigación técnica preliminar (R&D) o cambios arquitectónicos.
- Corresponde a una funcionalidad nueva, refactorización o cambio estructural.

Flujo Discovery en ClickUp

El flujo Discovery de CORE cuenta con dos caminos diferenciados según el ciclo de vida del ticket:

1. PRIMERA VEZ (Camino Regular / Happy Path):
`REQUEST` → `ASSIGNMENT` → `R&D` → `DONE W/D` → `PROTOTYPE REVIEW` → `REQUIREMENTS` (QA redacta matriz + VoBo de PO en comentario) → `PILOT PRESENTATION` → **`DEV IN PROGRESS`** (Pase directo, **no pasa por TO DO**) → `CODE REVIEW` → `READY FOR QA` → `MOCK TESTING` → `READY TO MERGE`.

2. CICLO DE RECHAZO (Retrabajo tras hallazgo en Mock Testing):
Cuando un ticket es rechazado en `MOCK TESTING`, se devuelve a **`TO DO`** para entrar en la cola/priorización del sprint. Al ser retomado pasa a **`DEV IN PROGRESS`** para corregir los hallazgos. En esta segunda vuelta **YA NO pasa por PILOT PRESENTATION**, sino que avanza directamente a: `CODE REVIEW` → `READY FOR QA` → `MOCK TESTING` → `READY TO MERGE`.

REGLAS CLAVE DE TRANSICIÓN EN DISCOVERY:

- **Pase directo desde Pilot:** La primera vez que un ticket es validado en `PILOT PRESENTATION`, avanza directamente a `DEV IN PROGRESS` sin pasar por `TO DO`.
- **Uso de TO DO:** Se utiliza exclusivamente cuando el ticket es rechazado en QA o requiere ser re-priorizado en el sprint.
- **Bypass de Pilot en correcciones:** Ningún ticket corregido tras un rechazo vuelve a pasar por `PILOT PRESENTATION`.

4.2 Improvements

Aplica a bugs, hallazgos de QA o Design Review, mejoras puntuales y cambios de bajo impacto.

¿MANTENER O NO EL ESTADO REQUIREMENTS EN IMPROVEMENTS?
Recomendación del Scrum Master: SÍ, mantenerlo, pero de uso CONDICIONAL / OPCIONAL.

- **Para Bugs directos:** Van directo `BACKLOG` → `TO DO` → `DEV IN PROGRESS`. No pasan por `REQUIREMENTS` porque el bug ya incluye pasos, resultado esperado y real.
- **Para Mejoras puntuales (Enhancements):** Pasan por `REQUIREMENTS` cuando sea necesario dejar criterios breves de aceptación antes de programar, evitando ambigüedades.
- **Criterio de escalamiento:** Si una mejora en `REQUIREMENTS` resulta compleja o impacta reglas troncales, se mueve de inmediato a **Discovery**.

5. Matriz de Requerimientos (Optimizada para CORE)

La Matriz de Requerimientos es el registro formal en el ticket de ClickUp que especifica el comportamiento esperado.

Visto Bueno del PO: Se elimina la columna de aprobación punto por punto. El PO valida la matriz completa y deja su comentario de visto bueno directamente en el ticket durante el estado `REQUIREMENTS`.

ID	Módulo / Servicio	Requerimiento / Regla	¿Cuándo aplica? (Condición)	¿Qué debe pasar? (Resultado)	Excepciones / Fuera de alcance (Casos NO considerados)
REQ-01	Core / API	Regla de negocio o validación esperada	Condición de entrada o escenario	Respuesta, estado o comportamiento generado	Casos borde que no aplican o escenarios no incluidos en esta fase

¿Por qué es clave la columna de "Casos NO considerados"? *Porque fija los límites del ticket: protege al desarrollador evitando que se le exijan cosas no planificadas y le deja claro a QA qué comportamientos no deben ser reportados como error en esta entrega.*

5.1 Matriz de Requerimientos vs. Matriz de Pruebas

Aspecto	Matriz de Requerimientos	Matriz de Pruebas
Pregunta	¿Qué debe hacer el sistema?	¿Cómo comprobamos que funciona?
Momento	Antes del desarrollo (Estado `REQUIREMENTS`)	Durante `MOCK TESTING`
Elabora	QA (con apoyo técnico de Dev)	QA
Validación	PO mediante comentario de VoBo en el ticket	QA (No requiere visto bueno del PO)

6. Acuerdos de operación

Regla	Acuerdo
Criterio de rechazo	QA rechaza únicamente contra la Matriz de Requerimientos acordada. Lo que no esté contemplado en ella no constituye rechazo directo; debe registrarse como nuevo requerimiento o ticket.
Desarrollo	Development desarrolla tomando como base los requerimientos acordados con el VoBo del PO. Implementar algo distinto constituye motivo de rechazo.
Cambios durante desarrollo	Si surge un ajuste, primero se actualiza la matriz en el ticket, el PO confirma en comentario y luego se modifica el código.
Hallazgos fuera de matriz	Si contradice lo acordado, es un bug de desarrollo. Si es un comportamiento no contemplado, se evalúa con el PO como nuevo requerimiento.
Avance sin bloqueos (No frenar el trabajo)	**¿Qué significa?** Si en un ticket hay varios requerimientos (ej. REQ-01 al REQ-05) y surge una duda en el REQ-03, el desarrollador no debe detener todo el ticket: continúa avanzando con los demás requerimientos ya claros (01, 02, 04, 05) mientras se resuelve la duda pendiente.
Tickets en curso	Los tickets que ya estén en curso culminan con el proceso previo. Este acuerdo aplica a tickets ingresados a partir de su entrada en vigencia.

7. Resolución de desacuerdos

REGLA: Si QA y Development no llegan a un acuerdo sobre un punto, no se asume ni se continúa con interpretaciones distintas.

1. Registrar en el ticket el punto exacto de discrepancia y la postura de cada equipo en 1 o 2 líneas.
2. Notificar al PO el mismo día etiquetándolo en el ticket.
3. El PO alinea las posiciones y define la postura del producto de forma oportuna.
4. Cuando sea necesario, el Scrum Master facilita una sincronización breve de 10 minutos con las personas involucradas.
5. Registrar la decisión en los comentarios del ticket para mantener la trazabilidad.

8. Tiempos de respuesta

Actividad	Plazo propuesto
Elaboración de la matriz por QA	1 día para tickets pequeños · 2 a 3 días para tickets grandes
Visto bueno (VoBo) del PO en comentarios	24 horas hábiles tras notificación en `REQUIREMENTS`
Resolución de dudas/desacuerdos bloqueantes	4 horas hábiles

9. Estados oficiales en ClickUp (CORE)

Categoría	Discovery (CORE)	Improvements (CORE)

Not started	`REQUEST`
	`ASSIGNMENT`
		`BACKLOG`
		`REQUIREMENTS` *(opcional)*
		`TO DO`

Active	`R&D` · `DONE W/D`
	`PROTOTYPE REVIEW`
	`REQUIREMENTS` *(VoBo de PO)*
	`PILOT PRESENTATION` *(Primera vez)*
	`TO DO` *(Solo si hay rechazo)*
	`DEV IN PROGRESS`
	`CODE REVIEW`
	`READY FOR QA` · `MOCK TESTING`
		`DEV IN PROGRESS`
		`DONE W/D`
		`CODE REVIEW`
		`READY FOR QA`
		`MOCK TESTING`

Transversal	`BLOCKED`	`BLOCKED`
Done / Salida	`READY TO MERGE` `Discarded / Won't Do / Invalid`	`READY TO MERGE` `INVALID`

10. Medición y revisión del flujo

- Tasa de rechazos de QA por ticket antes y después del flujo.
- Lead time y Cycle time del ticket desde `REQUEST` hasta `READY TO MERGE`.
- Tiempos de resolución de dudas escaladas al PO.
- **Retrospectiva corta de seguimiento con el equipo CORE liderada por el PO:**
  ¿Por qué es importante tener esta retrospectiva? *Porque es el espacio donde el equipo analiza qué funcionó bien en el flujo, qué causó fricciones o retrabajos entre Dev y QA, y qué acuerdos se deben ajustar para que el próximo ciclo sea más rápido, fluido y sin bloqueos (mejora continua del proceso).*

11. Compromisos del equipo CORE

- No avanzar sin alineación; escalar dudas al PO el mismo día.
- Desarrollar y probar con base en los requerimientos acordados.
- Mantener la trazabilidad en comentarios de ClickUp.

12. Resumen ejecutivo del flujo

Fase	Responsable principal	Resultado clave
Necesidad	PO	Necesidad de negocio definida
Solución	Development	Solución técnica investigada y propuesta
Requerimientos	QA + PO	Matriz documentada con visto bueno del PO
Piloto (Discovery)	Development + PO	Validación que da pase directo a desarrollo
Desarrollo	Development	Código implementado sobre lo acordado
Validación	QA	Ticket validado en Mock Testing